

ELENCO LAVORAZIONI - Via L. Ademollo, 14/20 - Livorno	
1	Recinzione e cartellonistica di cantiere;
2	Servizi igienici assistenziali di cantiere;
3	Impianto elettrico e messa a terra;
4	Impianto idrico;
5	Montaggio della baracca;
6	Installazione delle altre attrezzature;
7	Allestimento aree di stoccaggio materiali;
8	Montaggio del ponteggio;
9	Smaltimento manufatti in amianto;
10	Rimozione tegole di copertura perimetrale (solo prime tre file);
11	Rimozione di canale di gronda e pluviali;
12	Ripristino di copertura;
13	Posa in opera di nuovo canale di gronda e pluviali;
14	Demolizione intonaci facciate;
15	Rifacimento intonaci facciate;
16	Tinteggiatura facciate;
17	Smontaggio ponteggi;
18	Smontaggio del cantiere (servizi, recinzioni, etc.).